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1 ANALIZA SEDANJEGA STANJA 


Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero. Posnetek obstoječega stanja glede na sedanje in bodoče potrebe: analiza obstoječih športnih površin (pokritih, nepokritih), analiza obstoječih športnih dejavnosti. 
1.1. OSNOVNI PODATKI O OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
Črna na Koroškem, najlepši turistični kraj v Mežiški dolini, leži na nadmorski višini 575 metrov. Je slikovito, prijetno naselje v trikraki dolini ob sotočju reke Meže in Javorskega potoka. Svet okoli Črne je lep, samosvoj in razgiban, njeni skriti zakladi in bogastva ljudi privabljajo že od nekdaj. Črna na Koroškem je zaradi svojih naravnih lepot, ki jo z vseh strani obdajajo  s čudovitimi hribi, dolinami, potoki, gozdovi in gorami biser, vreden občudovanja. Središče Črne zaznamujejo staro  jedro s krožiščem iz katerega vodijo poti v tri doline – proti Mežiški dolini, proti Koprivni in proti Šoštanju. Črna na Koroškem ponuja številne priložnosti  za aktivno, doživeto in nepozabno preživljanje prostega časa tako ljubiteljem zimskih radosti kot poletnih avantur.  

Občina Črna na Koroškem je del koroške statistične regije. Meri 156 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 35. mesto. Občino sestavljajo naselja: Bistra, Črna na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski Vrh, Podpeca, Topla, Žerjav. 

Statistični podatki za leto 2018 kažejo o občini Črna na Koroškem naslednjo sliko:

Sredi leta 2018 je imela občina približno 3.300 prebivalcev (približno 1.670 moških in 1.630 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 145. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 21 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Povprečna starost občanov je bila 46,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (65 %). 

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 2 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1 %.

V občini je zelo razvita društvena dejavnost, saj je aktivnih več kot 40 društev, od tega 14 na področju športa.
Občina si prizadeva svojim občanom zagotavljati pogoje za kvalitetno bivanje, tudi za njihovo športno udejstvovanje  tako najmlajšim, otrokom, mladim, odraslim in starejšim, ki so vključeni v društva iz posameznih športnih panog.

V preteklih letih je občina obnovila nekatere športne objekte – telovadnica, atletski stadion, trim steza, smučišče, tekaški poligon, igrišče pri OŠ Črna ter postavila nove naprave in objekte – športno igrišče v Mušeniku, pump-track poligo in fitnes na prostem.
V občini je zelo aktivno in uspešno Kegljaško društvo, ki pa za izvajanje svoje športne panoge nima ustreznih prostorov, zato je občina pričela z aktivnostmi za  izgradnjo novega športnega objekta.
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Slika 1: Območje občine Črna na Koroškem
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Slika 2: Center Črne na Koroškem

Turizem je prepoznan kot ena ključnih razvojnih dejavnosti, ki bo omogočila nadaljnji razvoj kraja, odpiranje novih delovnih mest, boljše izkoriščanje obstoječih potencialov in dolgoročno naravnan trajnostni razvoj celotne občine.

Občina beleži skoraj 10.000 obiskovalcev letno in številni obiskovalci od blizu in daleč imajo potrebe po inovativnih turističnih produktih, kvalitetni ponudbi in urejeni infrastrukturi  za izvajanje različnih aktivnosti.

Na področju športa je v Črni na Koroškem dogajanje zelo razgibano, v okviru Športne zveze Črna je aktivnih 14 športnih društev. Skozi celotno leto se dogajajo različne športne prireditve, kot so: maraton Kralja Matjaža, K24 ultra trail race, gorsko kolesarjenje okrog Pece, redne ligaške tekme nogometašev, odbojkarjev in kegljačev, plezalcev, smučarske FIS in regijske tekme, tekme v teku na smučeh, športno – dobrodelne prireditve Okrog Slovenije 2019, 42 maratonov v 42 dneh,..itd. 

Športno središče občine Črna na Koroškem predstavljajo športni kompleksi »Športni park Črna«, kegljišče ter telovadnica.

1.2. Analiza obstoječega stanja
Kegljaški šport ima v občini Črna na Koroškem večletno tradicijo. Pod okriljem Kegljaškega društva Črna na Koroškem (v nadaljevanju KD Črna) se udeleženci tega športa udejstvujejo že več kot 10 let. Na letni ravni pa se prirejajo različni kegljaški turnirji kot je na primer Memorial Andreja Žagarja.  Poleg že omenjenih članov društva se z kegljanjem ukvarjajo tudi drugi občani vseh starostnih skupin. KD Črna se za namene razvoja omenjenega športa povezuje tudi z drugimi lokalnimi organizacijami in podjetji (Cablex-M d.o.o. ,TAB d.d. , CUDV Črna na Koroškem), katerim nudijo možnost izvajanja kegljanja. Predvsem se s kegljanjem rekreativno ukvarjajo tudi člani Društva upokojencev, ter ostali rekreativni kegljači različnih starostnih kategorij. 

Aktualni dosežki kegljaškega društva za leto 2019: 

· Ekipa je po 3. letu igranja v II. državni ligi vzhod zasedla 8. mesto, prav tako kot v preteklem letu;

· V Koroškem pokalu je med 6-timi ekipami, ki v glavnem igrajo v 2. državni ligi, ena celo v 1. državni ligi, dosegla 1. mesto in prvič osvojila Koroški pokal; 

· Na državnem prvenstvu borbenih iger v Celju, kjer nastopajo ekipe iz vseh državnih lig, pa je dosegla zadovoljivo 10. mesto;

· Prav tako je na turnirju KK Ljubno v borbenih igrah osvojila 2. mesto.

Občina Črna je na podlagi pobude KD Črna zastavila idejni projekt za izgradnjo novega 4-steznega kegljišča s pripadajočimi prostori. Obstoječe 3-stezno igrišče v kletnih prostorih kulturnega doma Črna na Koroškem je funkcionalno neustrezno, zaradi majhne površine, dotrajanosti kegljišča in neprimerne lokacije. Zaradi omenjenih dejstev so kegljači primorani obiskovati ostala večja kegljišča locirana v oddaljenih krajih po Koroški in Sloveniji, prav tako pa so omenjeni vzroki posledica nastajanja vse večjih stroškov in prikrajšanost konkurenčnih pogojev izvajanja treningov na obstoječi kegljaški infrastrukturi. V času aktivnega delovanja kegljišča se je izkazalo, da je med prebivalci Črne naletelo na pozitiven odziv, hkrati pa se je na podlagi dobrih rezultatov, ki jih dosega KD Črna na tekmovanjih pokazalo, da je potrebna nadgradnja obstoječe športne infrastrukture in sicer z ureditvijo ustreznega kegljišča na novi lokaciji,  kjer bo prebivalcem in ostalim obiskovalcem kraja omogočen dodaten športni in družbeni razvoj.

Izvedba projekta bo tako zagotovila večje udejstvovanje v športni panogi  kegljanja, ki pa je mogoče le z zagotovitvijo večnamenskega prostora s kegljiščem in pripadajočimi prostori  ter s tem zagotoviti možnosti večjega vključevanja vseh krajanov in ostalih obiskovalcev kraja  z naslova povečanja kakovosti življenja in zdravega življenjskega sloga.
Z izgradnjo novega večnamenskega prostora s kegljiščem in pripadajočimi prostori bomo vsem uporabnikom zagotovili prostore za varno in kvalitetno izvedbo kegljanja, kot tudi udobne ter funkcionalne garderobne in sanitarne prostore. Prostori bodo namenjeni vsem krajanom občine Črna, društvom v kraju in vsem drugim uporabnikom, ki bodo uporabljali  kegljišče. Z izgradnjo bomo pridobili urejene prostore, ki bodo zadovoljili vse potrebe športnikov za izvedbo kegljaškega športa. Prav tako pa bo izgradnja novega objekta pripomogla k večjemu zanimanju športnih ekip kegljačev, ki se bodo odločili za izvedbo športnih tekmovanj v našem kraju. S tem se bo krepil razvoj turizma v kraju in razvoj celotnega kraja. 
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 Slika 3 in 4: Obstoječe kegljišče s tremi stezami
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Slika 5: Sedanja lokacija Kegljišča Črna v prostorih Kulturnega doma Črna

2 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE


Preveriti usklajenosti z razvojnimi strategijami. Zakonska podlaga: nacionalni program, razvojni dokument panožne športne zveze... Cilj investicije je predlog konkretne rešitve določenih potreb. 

Občinski svet je na predlog županje sprejel Načrt razvojnih programov občine za obdobje 2020- 2023 iz katerega je  razvidno, da se bo v občini razvijal vrhunski in rekreativni šport ter turizem in v katerem je šport in spodbujanje športa ter zdravega načina življenja za vse generacije opredeljen kot ena izmed prioritetnih dejavnosti, ki jih bo občina razvijala. Prav tako pa bo občina zagotavljala čim kvalitetnejše pogoje za športno udejstvovanje vseh krajanov in ostalih obiskovalcev kraja. Za razvoj športa je potrebno razviti dejavnosti, ki bodo privlačne za rekreativne športnike in športne ekipe, hkrati pa zagotavljati ustrezno športno infrastrukturo za izvajanje teh dejavnosti.

V razvoju športa in športne infrastrukture vidi občina potencial za izboljšanje zdravega življenjskega sloga in posledično zdravstvenega stanja občanov. Priložnost pa vidi občina tudi v turizmu, saj bi s tem postala bolj atraktivna pri športnikih in športnih ekipah iz drugih delov Slovenije in drugih koncev sveta za izvajanje daljših kondicijskih priprav in različnih športnih tekmovanj. Za razvoj turizma že obstajajo v občini številne naravne danosti in infrastrukturni pogoji, zato je smiselno na tem področju nadaljevati vlaganja in razvijati nove programe in možnosti za aktivno udejstvovanje. Ob razvoju turizma se bodo razvijale tudi druge dejavnosti, tako športne, kulturne kot tudi gospodarske.

Lokalna skupnost – Občina Črna na Koroškem, v skladu z zakonskimi določili, zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu zlasti s tem, da spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in s tem, da načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Javni interes Občine Črna na Koroškem na področju športa se uresničuje zlasti z:

· ustvarjanjem možnosti za skladen razvoj občanov in občank na področju športa, kakor tudi za razvoj posameznih športnih panog in društev,

· zagotavljanjem pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost športa vsem občanom,

· športno vzgojo v športnih društvih in javnih zavodih ter razvoj športno interesnih dejavnosti,

· promocijo Občine Črna na Koroškem s področja športa,
· možnostjo uporabe čim več športnih površin,
· športno rekreacijo vseh občanov,
· športom za starejše, 
· podpiranjem vrhunskega športa,
· zagotavljanjem kakovostnih športov in

· omogočanjem športnih udejstvovanj invalidom ter osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
Občinski svet Občine Črna na Koroškem vsako leto sprejme Letni program športa, ki s svojimi javnimi službami podpira aktivnosti Športne zveze in posameznih društev, z vlaganjem v razvoj in obnovo športne infrastrukture pa zagotavlja pogoje za izvajanje športnih aktivnosti.

V letnem programu športa je občina zastavila naslednje cilje, ki jih tudi dosledno uresničuje in  s tem  zagotavlja javni interes na področju športa:

	· zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od   predšolskih otrok do srednješolske mladine in povečati ponudbo na tem področju,

	· izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na področju Šolskih športnih tekmovanj,

	· omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu krogu občanov,

	· klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za vadbo v obsegu razpoložljivih kapacitet objektov, ki se nameni izvajanju letnega programa športa, 

	· pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju njihovih programov in s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje za delo,

	· omogočiti  izobraževanje kadrov za delo v športu,

	· zagotoviti  sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov,

	· zagotavljati promocijo  športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z drugimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom,  

	· zagotoviti dostopnost objektov za vse organizirane programe športa v obsegu LPŠ.

	· zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja športnih objektov v  LPŠ.


Občina je prepoznala javni interes na področju športa in ga kot takega tudi dosledno uresničuje. Občina je lastnik in večinoma tudi upravljavec vseh športnih površin v občini, ki so zgledno urejene, lepo vzdrževane in se tudi redno obnavljajo in posodabljajo, prav tako pa se dodajajo vedno nove vsebine in možnosti za športno udejstvovanje, v skladu z razvojnimi trendi.

V manjših krajih, ki so oddaljeni od večjih središč – kot je Črna, so podpora, razumevanje in finančna vlaganja občine – ter s tem izkazovanje javnega interesa – ključnega pomena za obstoj in nadaljnji razvoj kraja, za to, da mladi v kraju še ostajajo, da imajo možnost udejstvovanja na športnem in drugih področjih, ter da se jih spodbuja k zdravemu in kvalitetnemu načinu življenja.

Projekt »Izgradnja športnega objekta Kegljišče Črna na Koroškem« je usklajen s Strategijo razvoja Slovenije 2014 –2020, ki opredeljuje blaginjo prebivalstva kot najvišji razvojni cilj ob upoštevanju prostorskih razvojnih prednosti, okoljskih omejitev in skrbi za zdravje ljudi.Športno udejstvovanje je pomemben dejavnik pri splošnem počutju državljanov in državljank. Pomaga pri krepitvi dobrega stanja telesa in duha. Zadovoljni in sproščeni se bolj uspešno spopadajo s stresnimi situacijami v življenju in na delu, posledično so bolj zdravi, produktivni in kreativni.
Nameravana investicija je usklajen z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014 –2023 saj realizira postavljene cilje v smislu izgradnje športne infrastrukture za vse generacije, zato da povečamo odstotek športno aktivnega prebivalstva ter vsakemu posamezniku omogočimo dejavno sodelovanje v športu v varnem in zdravem okolju.
Projekt je usklajen s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in razvojnimi usmeritvami Evropske unije na področju turizma, športa in ohranjanje kulturne in naravnedediščine. Športna infrastruktura bo lahko izkoriščena za povečanje prepoznavnosti slovenske turistične ponudbe, saj se bodo organizirale športne prireditve.

Nameravana investicija se neposredno navezuje na določila Zakona o športu, predvsem na uresničevanje javnega interesa, ki je z izvedbo investicije uresničen na najvišji ravni. Zakon o športu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov.
Koristi, ki jih izvedba nove investicije prinaša na družbenem področju:

· povečanje kakovosti življenja prebivalcev za vse ciljne skupine (mladi, starejši, invalidi, brezposelni, socialno ogroženi...),

· povečanje privlačnosti področja mesta, kar ima pozitiven učinek predvsem na počutje prebivalcev,

· obogateni programi delovanja klubov in društev, ter šolskih in obšolskih dejavnosti, študijskih dejavnosti ter omogočeno športno udejstvovanje invalidom ter osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.
Namen investicije je med drugimi:
· zadostiti prostorskim standardom na področju športa (šolski šport, kakovostni in vrhunski šport), športa za vse in izobraževanja (šolske športne vzgoje),
· zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini in razvoj športnih dejavnosti v občini, 
· uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru izgradnje lokalno pomembnih športnih površin, 
· zagotoviti ustrezen prostor za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij,
· zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje športnih prireditev,
· krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalstva in dvig deleža gibalno aktivnega prebivalstva,
· dopolnitev obstoječe mreže športnih objektov ter dvig kakovosti športnih objektov,
· prostorska uravnoteženost mreže športnih objektov v občini.
Cilj in predmet investicije: 

· izgradnja novega objekta – kegljišča  k obstoječemu objektu osnovne šole s štirimi stezami za keglanje in pripadajočimi pomožnimi prostori (avla, sanitariji in garderobe).

V okviru projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno -urbanističnimi zasnovami.
· zagotoviti nove, urejene, varne in primerne športne površine za vse prebivalce občine, turiste ter za potrebe športnih klubov in društev. 

· zagotovitev novih vadbenih programov za vse generacije. 

· povišati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost lokacije izvedbe projekta.

· povečati število gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov in športnih prireditev.

· širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe.
3 OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO


Opisno prikazati različne možne variante za doseganje navedenih ciljev, najmanj pa varianto »brez« in varianto »z« investicijo. Variante morajo biti izvedljive ter se med seboj razlikovati glede na lokacijo, predračunsko vrednost investicije, vire financiranja, terminski plan izvedbe idr. Opredeliti predlog variante, ki bo obravnavana v DIIP-u, kratek tehnično-tehnološki opis.

3.1. Opis variant
VARIANTA BREZ INVESTICIJE
Varianto brez investicije lahko predstavimo kot obstoječe stanje. Aktualno kegljišče locirano v kletnih prostorih Kulturnega doma Črna razpolaga zgolj s tremi kegljaškimi stezami. Širitev kegljišča v širino ni možna zaradi konstrukcijske izvedbe kulturnega doma in posameznih delov stavb. Sam poseg bi predstavljal rušenje temeljnih nosilnih sten in stebrov, kar bi bistveno vplivalo na nosilnost stavbe. Statično torej ni izvedljivo dograditi eno dodatno stezo na način, da se poruši celotna stena po dolžini zunanje stene, zato ta poseg ni izvedljiv.
V primeru, da se investicija ne izvede pomeni, da se v občini Črna na Koroškem ne izvede strateško zasnovan koncept izgradnje novih vadbenih in rekreativnih površin, kot celostnega koncepta medsebojno povezane in programsko dopolnjujoče mreže športnih objektov, ki predstavlja primer dobre prakse v širšem nacionalnem prostoru. Neizvedba investicije predstavlja odmik od načel trajnostne družbe, načel in ciljev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in številnih drugih strateških usmeritev in ciljev na področju razvoja otrok in mladostnikov, zdravega načina življenja, medgeneracijskega sodelovanja, integracije ranljivih skupin v družbo, trajnostne rabe prostora, idr. Hkrati pomeni odmik od načel in strateških usmeritev na področju upravljanja prostora za trajnostni razvoj in konkurenčnost, prepoznavnost, krepitev lokalne in nacionalne identitete. 

Neizvedba projekta bi pomenila stagnacijo razvoja športne rekreacijske dejavnosti ter športno – turistično stagnacijo.

Na podlagi navedenega ter z vidika zagotavljanja pogojev za obstoj in razvoj športno - rekreativne dejavnosti ter z vidika obnavljanja ter ohranjanja športne infrastrukture, varianta brez investicije ni primerna.

VARIANTA Z INVESTICIJO 
Kot zanimiva rešitev umestitve objekta v prostor predstavlja varianta, kjer bo objekt neposredno zgrajen in priključen k osnovni šoli Črna na Koroškem. Dozidava bi bila izvedena na SV strani obstoječe telovadnice na nivoju kleti. Objekt bi stal na zemljišču parc. št. 170/10 k.o. 906 – Črna. Ocenjujemo, da bi ta varianta najbolj ustrezala zahtevam tako uporabnikov, kot tudi ostalih subjektov, saj bi se objekt priključil že na obstoječo infrastrukturo. Objekt bi bil vkopan na način tako, da bi kota tal telovadnice bila poenotena s kotoma tal kegljišča. Streha bi se izvedla kot ravna zelena streha, na katero bi umestili igrala. Z izvedbo zelene strehe bi pridobili celotno površino za zelenico (igrišče), ki bi se tako povečala do linije stene telovadnice osnovne šole. Dostop do objekta bi bil preko stopnic iz dvorišča, za invalide pa preko linije stene telovadnice. Na ta način umestitve bi bili povezani vsi športni objekti, ter zapolnjen prazen prostor, ki se nahaja za telovadnico pri osnovni šoli. Opisana varianta bo v tem dokumentu podrobneje definirana in razčlenjena.
Izgradnja športnega objekta Kegljišče Črna na Koroškem bo imela številne koristi:
· prispevek k izboljšanju dostopnosti za rekreacijo, javno dostopno vsem zainteresiranim občanom, članom športnih klubov in društev, turistom in ostalim obiskovalcem kraja;
· omogočanje izvajanja aktivnosti kegljaških klubov, društev, šol, rekreativcev, invalidov ter osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju;
· zagotavljanje primerne športne površine za organiziranje turnirskih tekmovanj ter rekreativnih srečanj;
· spodbujanje medgeneracijskih druženj, še posebej med mladimi in starejšimi, ter omogočanje vključevanja v družbeno aktivno vlogo v občini;
· prispevek boljšemu zdravstvenemu stanju in delovni sposobnosti ter zadovoljstvu občanov.
V primeru izvedbe investicije se pričakuje pomemben dvig kakovosti in vrednosti prostora na širšem vplivnem (gravitacijskem) območju, prav tako pa se bo povečala kvaliteta in obseg ukvarjanja z gibalnimi aktivnostmi krajanov in ostalih uporabnikov.
Varianta “z” investicijo je mnogo ugodnejša z vidika družbenega pomena, kakovosti življenja in zadovoljstva občanov ter razvoja športno –rekreacijske infrastrukture.

Z izvedbo investicije Občina Črna na Koroškem sledi zastavljenim ciljem kot tudi razvojnim strategijam, politikam in razvojnim programom.
3.2.  Primerjava variant in izbor optimalne variante
Ob primerjavi obeh variant, variante brez investicije in variante z investicijo, ter upoštevanjem analize stroškovne učinkovitosti variant ugotavljamo, da pride v poštev  varianta »z investicijo«, saj le-ta:
· pomeni racionalno pridobitev novih športnih objektov,
· zagotavlja možnost rabe sodobne vadbene opreme,

· omogoča širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe,
· omogoča optimalno izrabo prostora in športne opreme, 
· pomembno dviguje kakovost mreže športnih objektov v občini ,
· omogoča rabo prostora za vse skupine uporabnikov,
· neposredno vpliva na dvig gibalno aktivnega prebivalstva,
· dviguje kakovost življenja prebivalstva,
· dviguje uporabnost, kakovost, privlačnost in vrednost prostora.
Glede na proučene variante je smiselna varianta z investicijo.
4       OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO  STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE


4.1   Vrsta investicije: 

	
	VRSTA INVESTICIJE
	Označi

	1
	Investicija v nakup
	

	2
	Novogradnja
	X

	3
	Rekonstrukcija
	

	4
	Adaptacija
	

	5
	Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev
	

	6
	Druge investicije (izobraževanje, raziskovanje in razvijanje)
	


    Poleg tega pa tudi:
	Če je podano državno poroštvo                                                                                          

	Ali če je vključeno v nacionalni program                                                                           


Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)

Obravnavana investicija predstavlja izgradnjo novega športnega objekta Kegljišča Črna na Koroškem s štirimi stezami, pripadajočimi prostori in sodobno opremo. Gre za dozidavo manj zahtevnega objekta k obstoječemu objektu osnovne šole katerega predvidena velikost znaša BTP 514 m² in NTP 445 m², tlorisne velikosti 36,40 m x 14,10 m in višine cca 3,90 m. Streha se izvede kot ravna, zelena streha, na katero bo možno namestiti zunanja igrala za potrebe vrtca.
V skladu s terminologijo Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in glede na obseg investicije gre za novogradnjo športnega objekta (8.) in nove športne površine (24. člen).
Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16)
	Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta
	Identifikacija investicijskega projekta
	Pred investicijska zasnova
	Investicijski program

	Manj od 300.000 €

· če je objekt tehnološko zahteven

· če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja
· če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi
	Ne, razen
Da

Da

Da
	Ne
	Ne

	Več od 300.000 in manj od 500.000 €
	Da
	Ne
	Ne

	Več od 500.000 in manj od 2.500.000€
	Da
	Ne
	Da

	Več od 2.500.000€
	Da
	Da
	Da


4. 2.      Določitev potrebne investicijske dokumentacije

	
	VRSTA DOKUMENTACIJE
	Potrebno označi

	1
	Dokument identifikacije investicijskega projekta
	X

	2
	Predinvesticijska zasnova
	

	3
	Investicijski program
	


4.3    Vrednost investicije

Ocenjena vrednost investicije znaša 498.550,30 € brez DDV.

Primer: 
Vrednost investicije po vrsti del

	
	VRSTA DEL
	Vrednost v EUR 

v stalnih cenah na dan 5.5.2020

	1
	Investicijsko-projektna dokumentacija (IDZ,DGD,PZI)
	15.660,00

	2
	Gradbeno-obrtniška dela z inštalacijami 
	467.990,30

	3
	Nadzor in projekt izvedenih del
	14.900,00

	1 - 3
	SKUPNA VREDNOST (brez DDV)
	498.550,30


Investicijski projekt bo financiran iz proračuna Občine Črna na Koroškem. Občina se bo v letu 2020 prijavila na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2021, 2022 in 2023. Ker celotna vrednost projekta presega 62.500 € brez DDV in gre za veliko investicijo, predstavljajo sredstva, ki jih nameni Fundacija za šport za sofinanciranje projekta, največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pridobljena sredstva s strani fundacije, v kolikor bo kandidatura na razpisu uspešna, bi predstavljala manjši stroške investicije in s tem posledično manjši del porabljenih proračunskih sredstev. Prav tako bo občina Črna na Koroškem sledila javnim razpisom ministrstev in kandidirala na razpise za katere bo izpolnjevala potrebne pogoje in s tem poskušala pridobiti finančna sredstva v vrednoti 30% do 50% proračunske vrednosti celotne investicije. 
4.4         Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor


	
	VRSTA DOVOLJENJA
	Potrebno označi
	Datum odločbe, če je že izdana

	1
	Lokacijska informacija
	x
	

	2
	Lokacijsko dovoljenje
	
	

	3
	Gradbeno dovoljenje
	x
	

	4
	Enotno dovoljenje za gradnjo
	
	

	5
	Upravno dovoljenje ni potrebno
	
	


Za izvedbo investicije skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

	

	
	


5        OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

5.1       Strokovne podlage za pripravo DIIP

Navesti do sedaj izdelane študije in projektno dokumentacijo (naziv, številka dokumenta, firma in odgovorni avtor). Mnenje pristojne panožne športne zveze, občinske športne zveze, ipd.
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št.60/06, 54/10 in 27/16). Vsebina projekta je bila določena na podlagi primerljivih projektov.
STROKOVNE PODLAGE

Za strokovno podlago za pripravo DIIP-a nam služi pridobljena ponudba in projektna dokumentacija s popisom del in oceno projekta podjetja Plot-Inženiring, Natalija Kotnik Haber s.p., Ob Suhi 40a, 2390 Ravne na Koroškem. Naziv dokumenta: Ponudba št. 23/2019 z dne 18.10.2019. Predmet ponudbe zajema izdelavo idejnega projekta, IDZ, DGD in PZI projekta dozidave manj zahtevnega objekta k obstoječemu objektu osnovne šole na parceli št. 170/18 k.o. Črna (objekt št. 505). Dozidava za potrebe 4 steznega kegljišča s pripadajočimi pomožnimi prostori se izvede na SV strani obstoječe telovadnice na nivoju kleti, kot enoetažen, pretežno vkopan objekt. Velikost predvidenega objekta znaša 514m² bruto tlorisne površine oz. 445m² neto tlorisne površine (36,4m x 14,1m in višine okoli 3,9m). Streha se izvede kot ravna, zelena streha, na katero bo možno namestiti zunanja igrala za potrebe vrtca. Dostop je predviden na SZ strani,  kjer se izvede dostopna rampa in parkirišče. 
Športna zveza Črna na Koroškem je bila ustanovljena z namenom, da se zagotovi organizirano delovanje športa v občini. Posodabljanje športne infrastrukture je zelo pomembno zaradi kvalitetnega izvajanja športnih dejavnosti v samem kraju ter zaradi samih pogojev dela tako z mlajšo populacijo, kot tudi za delo v športu s starejšimi osebami, upokojenci, varovanci Centra za usposabljanje, varstvo in delo. Varno in dobro urejeno športno vadbišče s kvalitetno opremo  je tudi pogoj za vzgojo vsakega vrhunskega športnika.

Posodabljanje športne infrastrukture je proces, ki zagotavlja boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa in s tem tudi življenja samega. Športna zveza Črna podpira Občino Črna na Koroškem pri vseh njenih prizadevanjih za povečanje športne infrastrukture v kraju in s tem posledično kvalitetnejšega življenja občanov.

Kegljaški šport ima v občini Črna na Koroškem večletno tradicijo. Pod okriljem Kegljaškega društva Črna na Koroškem se udeleženci tega športa udejstvujejo že več kot 10 let. Na letni ravni prirejajo različne kegljaške turnirje in dosegajo dobre rezultate na različnih turnirjih, pokalih in državnem prvenstvu. Poleg kegljaškega društva se z kegljanjem ukvarjajo tudi drugi občani vseh starostnih skupin. Predvsem se s kegljanjem rekreativno ukvarjajo tudi člani Društva upokojencev, ter ostali rekreativni kegljači različnih starostnih kategorij. KD Črna se za namene razvoja omenjenega športa povezuje tudi z drugimi lokalnimi organizacijami in podjetji (Cablex-M d.o.o. ,TAB d.d. , CUDV Črna na Koroškem), katerim nudijo možnost izvajanja kegljanja. Kegljaško društvo Črna si zelo prizadeva za izgradnjo novega kegljišča v kraju, z željo, da postane tudi center vzgoje mladih kegljačev, saj želijo k tem športu pritegniti tudi mlajšo generacijo otrok, ki bo imela zaradi bližine lokacije novega kegljišča zraven telovadnice OŠ Črna, več možnosti udejstvovanja tako rekreativno kot tudi pri vključitvi v izvajanje rednega šolskega programa telovadbe. Z izgradnjo novega sodobnega kegljišča bi bila omogočena izvedba različnih turnirjev in tekmovanj, prav tako pa bi lahko športna društva v kraju vključila v svoj program kegljaški šport, kot možnost redne vadbe ali rekreacije.
Center za usposabljanje, delo in  varstvo Črna na Koroškem je institucija, ki izvaja programe vzgoje in izobraževanja ter varstva in zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju. Šport in rekreacija predstavljata za to populacijo pomembno sredstvo ohranjanja njihovega psihofizičnega zdravja in razvedrila na eni kot tudi možnosti lastne potrditve na drugi strani, ki jo šport kot tak omogoča osebam v duševnem razvoju. CUDV je članica Specialne olimpijade Slovenije, gibanja, ki skrbi za razvoj športa oseb z motnjami v duševnem razvoju. Vsako leto so organizatorji športnih tekmovanj na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Uporabljajo vse športne objekte in površine, ki so v lasti občine.  Ena izmed takih površin je tudi sedanje kegljišče. Ker se njihovih tekmovanj udeležujejo tudi varovanci iz različnih centrov iz vse Slovenije, bi bili zelo veseli nove pridobite, ki bi še razširila možnost športnega udejstvovanja športnih tekmovanj.

OŠ Črna na Koroškem spodbuja osnovnošolske otroke k čim večji športni dejavnosti, zato poleg redne telesne vadbe in športnih dnevov organizirajo tudi različne športne projekte in tekmovanja v odbojki, nogometu, smučanju, kegljanju, atletiki in ostalih športih. Z novo pridobitvijo bi otroci pridobili nov športen objekt, ki bi jim omogočil izvajanje kegljaškega športa, tako rekreativno kot vključenega v redni program šolske vadbe.

Z novo zgrajeno športnim objektom bi se povečal obseg športnih prireditev v kraju. Vse športne prireditve, ki jih organiziramo v občini predstavljajo pozitiven doprinos k prepoznavnosti občine. Tekmovalci in spremljevalci tekmovalcev zapolnijo proste prenočitvene kapacitete, gostinske lokale, dana pa jim je tudi možnost ogleda naših zbirk: Etnološke zbirke, Olimpijske sobe, Čebelarske zbirke in Rudarskega muzeja v Heleni. Prav tako pa jim v Črni poleg našega gostoljubja, s katerim prepričamo še tako zahtevnega gosta, nudimo tudi neskončne možnosti kolesarjenja in pohodništva po naših prelepih dolinah, ki obdajajo Črno. Trudimo se, da povezujemo poletno – zimski turizem v našem kraju, saj gostom, ki nas obiščejo v letnem času, predstavimo tudi možnosti aktivnega zimskega oddiha – smučanje na smučišča Črna, tek na smučeh, obisk zimskih prireditev – veseli december in tradicionalna prireditev Gradovi kralja Matjaža.
5.2       Navedba in opis lokacije
Lokacija predvidene investicije je v območju naseljenega predela občine Črna na Koroškem, v neposredni bližini Osnovne šole Črna, vrtca Kralj Matjaž, CUDV Črna in Zdravstvene postaje Črna. Lokacija je urejena z ustrezno cestno in drugo infrastrukturo, z varnimi dostopi, parkiriščem in drugim komunikacijskim omrežjem.

Spodaj prikazan tlorisni izsek (slika 6) prikazuje lokacijo umestitve predvidenega objekta v okolje. Objekt bo lociran na delu zemljišča parc. št. 170/10 k.o. 906 – Črna in sicer kot dozidava obstoječi Osnovni šoli Črna na Koroškem. Bolj natančneje bo objekt umeščen na SV strani obstoječe telovadnice na nivoju kleti, kot enoetažen objekt.
Namenska raba parcele je definirana kot območje stavbnih zemljišč v poselitvenem območju Črna na Koroškem. Na delu parcele je v varovalnem pasu evidentirana javna pot oznake 552271 (Cesta Črna 18). Na delu parcele so v varovalnem pasu evidentirani kanalizacijski vodi (pod omenjeno cesto). Geološka karta iz elektronske evidence (PISO), prikazuje območje kot lapornati apnenec in apnenec (karnij). Za erozijsko območje na tem delu parcele veljajo običajni zaščitni ukrepi.
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Slika 6: Tloris lokacije predvidenega objekta
Dostop v objekt je predviden na SZ strani, kjer se izvede dostopna rampa in parkirišče. 
5.3       Obseg in specifikacija naložbe

Vrednost investicije iz tč.5.2 prikazati podrobno,  po posameznih elementih,  smiselno za vrsto investicije.
	Investicijsko-projektna dokumentacija (IDZ, DGD in PZI) 

	Načrt arhitekture
	Posnetek obstoječega stanja; idejna zasnova; DGD; PZI; popis gradbenih in obrtniških del

	Načrt gradbenih konstrukcij (objekt)
	Predpisane izjave;  tehnično poročilo k statičnemu izračunu; statični izračun; pozicijski-opažni načrti; armaturni načrti

	Načrt gradbenih konstrukcij (zunanja ureditev)
	Izdelava načrta PZI in popis gradbenih del

	Načrt električnih inštalacij in opreme
	Izdelava načrta elektro inštalacij razsvetljave PZI; izdelava načrta električnih inštalacij za malo moč; izenačitev potencialov, ozemljitve, strelovod; šibki tok; priključki za porabnike po projektu strojnih inštalacij

	Načrt strojnih inštalacij in opreme
	Ogrevanje (navezava na šolsko ogrevanje – plin); vodovod in kanalizacija (notranja); prezračevanje; izkaz energijskih karakteristik prezračevanja; popis strojnoinštalacijskega materiala in del

	Elaborati
	Požarna varnost; gradbena fizika; zaščita pred hrupom

	Zgornja ponujena dela vsebujejo: navedene načrte, vodenje upravnih postopkov pridobitve gradbenega dovoljenja do uporabnega dovoljenja, vloge za pogoje in mnenja, popise gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter tri izvode projektov DGD in PZI

	SKUPAJ (brez DDV):
	15.660,00 €


	GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

	Pripravljalna in odstranitvena dela
	7.292,00 €

	Zemeljska dela
	64.147,40 €

	Betonska dela
	51.493,60 €

	Tesarska dela-opaž
	29.201,90 €

	Zidarska dela
	63.441,25 €

	Fasaderska dela
	4.151,00 €

	Krovsko – kleparska dela
	59.708,00 €

	Ključavničarska dela
	13.105,00 €

	Stavbno pohištvo
	10.035,50 €

	Keramičarska dela
	12.305,40 €

	Tlakarska dela
	3.862,40 €

	Slikopleskarska dela
	10.330,85 €

	Suhomontažna dela
	14.295,70 €

	AB Prednapeta konstrukcija
	30.300,00 €

	Zunanja ureditev
	40.662,12 €

	SKUPAJ (brez DDV):
	414.332,12 €


	STROJNE INŠTALACIJE

	Dovod in priklop plina
	1.120,00 €

	Plinska instalacija
	2.717,00 €

	Kotlovnica
	6.409,55 €

	Talno ogrevanje
	7.388,50 €

	Vodovod
	9.478,00 €

	Vodovod – dovod
	1.110,00 €

	Prezračevanje
	6.361,00 €

	Kanalizacija
	2.091,25 €

	Nepredvidena dela
	2.083,77 E

	SKUPAJ (brez DDV):
	38.759,07 €


	ELEKTRO INŠTALACIJE

	NN priključek

	Pripravljalna dela
	291,81 €

	Gradbena dela
	1.036,00 €

	Izvedba zunanjega NN priključka
	340,40 €

	Zaključna dela
	262,65 €

	Priključno merilna omara (PMO) z  vgrajenimimerilnimi mesti
	1.461,52 €

	Jaki tok

	Dobava in montaža svetilk in svetlobni pribor
	6.054,45 €

	Dobava in polaganje vodnikov
	1.820,53 €

	Dobava in položitev i.c. in polic
	742,98 €

	Dobava in montaža stikal in tipk
	460,50 €

	Dobava in montaža razdelilcev z vgrajeno opremo
	1.006,48 €

	Dobava in montaža vtičnic in priključnic
	167,30 €

	Izenačitev potencialov in izvedba ozemljila (dobava in montaža)
	245,39 €

	Sodelovanje pri montaži in zagonu ogrevanja in prezračevanja
	288,00 €

	Pomožna zidarska dela za elektro instalacije
	121,10 €

	Ostalo
	100,00 €

	Strelovod
	500,00 €

	SKUPAJ (brez DDV):
	14.899,11 €


	Nadzor in projekt izvedenih del 

	Nadzor in projekt izvedenih del

	Geodetski posnetek

	Geomehansko poročilo

	Izdelava posebnih projektov, študij in meritev kot so: hidrološko hidravlična presoja, študija sistemov oskrbe z energijo, projekt morebitnega elektro priključka (NN dovodni kabel), vodovodnega priključka, plinskega priključka itd.

	Prestavitve morebitnih motečih vodov na območju gradnje

	Plačila taks, prispevkov in soglasij

	SKUPAJ (brez DDV):
	14.900,00 €


Skupna vrednost investicije brez DDV znaša 498.550,30 €. 
5.4  Varstvo okolja

Investicija nima nobenih negativnih vplivov na okolje (kvečjemu pozitivne), zato ni stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje. Pri izvedbi obravnavane investicije se bo uporabljala najsodobnejša tehnika in materiali, ki bodo pri sami izvedbi zmanjšali količine odpadkov, emisij in ostalih tveganj onesnaževanja. 
Pri projektiranju, izvedbi in obratovanju objekta, bodo upoštevani vsi veljavni predpisi in standardi, ki urejajo varstvo okolja, tako da obravnavana investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Vpliv na okolje bo nastajal med izvedbo, po izvedeni investiciji pa projekt ne bo imel negativnih vplivov na okolje. Da bomo med in po investiciji omejili vpliv na okolje, bodo pri izvedbi investicijskega projekta upoštevana naslednja izhodišča:

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
· trajnostna dostopnost; 
· zmanjševanje vplivov na okolje; 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

· pri izvedbi naročanj se upošteva Uredba o zelenem javnem naročanju.

Okoljska učinkovitost 

Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba projekta bo težila k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in najprijaznejših tehnik ter načinov izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor emisij in tveganj. V času izvedbe bodo izvajalci gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri svojem delu upoštevali Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. V času izvajanja del lahko nastanejo manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Omenjeni nevarni odpadki se bodo ločeno zbirali ter predali organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.
Trajnostna dostopnost
Lokacija je z vidika prometne ureditve ugodna, saj je prometno lahko dostopna in ima urejeno ustrezno parkirno infrastrukturo. Izvedena investicija bo z urejenim okoljem prispevala k trajnostnemu razvoju občine.
Zmanjševanje vplivov na okolje

Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal, da bo izvedba projekta potekala v skladu z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode in podtalne vode ne bo prihajalo. Hrup bo pod mejno vrednostjo.

Učinkovitost izrabe naravnih virov

Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi substituti in ekonomična poraba energije. Ovoj prizidka bo ustrezno toplotno izoliran, vgrajeno stavbno pohištvo pa bo imelo dobre energetske karakteristike. Objekt bo imel visoko stopnjo energijske učinkovitosti, s tem pa tudi nižjo porabo naravnih virov. Pri tem se bodo vgrajevali energetsko učinkoviti materiali. Za razsvetljavo se bodo  uporabljene varčne sijalke.
Ocena vpliva na okolje za projekt ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti

5.5  Kadrovska organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Investitor je Občina Črna na Koroškem. Odgovorna oseba investitorja je županja mag. Romana Lesjak. Osebi odgovorni za izvajanje investicije ter za izdelavo in nadzor nad izdelavo vse za investicijsko operacijo potrebne dokumentacije sta Irena Nagernik, tajnica občinske uprave in Mojca Dimnik, višja svetovalka za komunalne in cestne zadeve. Osebi bosta vodili posamezne aktivnosti v zvezi z investicijsko operacijo npr. izdelava vse potrebne dokumentacije, izstavitev zahtevkov za sofinanciranje s strani Fundacije za šport, itd. Pri vodenju projekta Občina Črna na Koroškem zasleduje predvsem naslednje cilje:

· sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti);

· način kontrole nad izvedbo del;

· dokumentiranje poročil in zapisnikov.

Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo posamezno aktivnost, to so tako strokovne službe Občine Črna na Koroškem kot tudi zunanji izvajalci. Širši krog udeležencev tako bistveno zmanjša možnost napak.
5. 6  Prikaz tehnično - tehnološke rešitve

Kratek opis s specifikacijo površin.
Za »šolske objekte - športni strandard« prikazati normativne površine in predlagani športni standard.

Predmet projekta je izgradnja novega športnega objekta v katerem se bo nahajalo sodobno opremljeno kegljišče s pripadajočimi pomožnimi prostori. V okviru projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme. 
Iz tlorisa idejne zasnove kegljišča v prilogi in slike 7 je razvidno, da znaša skupna neto tlorisna površina 445,05 m² oz. neto bruto tlorisna površina 513,25 m². Posamezni sestavni deli stavbe z opisi so razdeljene sledeče:

· KEGLJIŠČE (325,65 m²) predstavlja glavni in največji prostor v stavbi in je v širini razdeljeno na 4 steze, ter prostor za druženje in sedenje; 
· HODNIK na desni strani (6,5 m²) povezuje stranski izhod, kotlovnico in tehnični prostor;
· KOTLOVNICA (9,95 m²) je locirana skrajno levo in vsebuje naprave za omogočanje ogrevanja in hlajenja ostalih prostorov;
· TEHNIČNI PROSTOR (17,65 m²) je namenjen strojni in komunikacijski opremi; 
· MOŠKE GARDEROBE (15,75 m²);
· MOŠKI WC (6,65 m²);
· ŽENSKE GARDEROBE (9,8 m²);
· ŽENSKI WC (2,15 m²);
· WC ZA INVALIDE (4,08 m²);
· PROSTOR ZA ČISTILA (5,15 m²);
· GLAVNI HODNIK (15,35 m²) in
· AVLA (26,40 m²) za sprejem obiskovalcev.
Zunaj objekta se bodo nahajale še transportne in pešpoti za dostop do objekta z dveh strani, kot tudi parkirni prostor.
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Slika 7: tlorisni pogled predvidenega objekta
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Slika 8: stranski pogled v prerezu objekta

Kegljišče Črna bo priključeno na komunalno infrastrukturo (elektro, kanalizacijsko in vodovodno infrastrukturo). Obstoječi priključki na javno omrežje so: vodovodni, kanalizacijski, elektroenergetski. V mesto priključitve na javno infrastrukturo se predvidoma ne posega. Poleg že navedenega je potrebno upoštevati še druge predpise, standarde in normative za strojne in električne inštalacije za tovrstno gradnjo ter načela dobre prakse. Instalacije morajo biti energetsko varčne, investicija pa utemeljena z letnimi prihranki v času obratovanja in vzdrževanja.
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Legenda: 
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Slika 9: Gospodarska javna infrastruktura na obravnavani lokaciji
5.7   Terminski plan izvedbe investicije

	Aktivnost
	LETO 1: 2020
	LETO 2: 2021
	

	Mesec
	1,2,3
	4,5,6
	7,8,9
	10,11,12
	1,2,3
	4,5,6
	7,8,9
	10,11,12
	1,2,3

	Potrditev DIIP
	
	X
	
	      
	
	
	
	
	

	Soglasje MF
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Upravno dovoljenje za poseg v prostor
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	Pričetek del
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	Zaključek
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Aktivnost
	LETO 3: 2022

	Mesec
	1,2,3
	4,5,6
	7,8,9
	10,11,12

	Potrditev DIIP
	
	
	
	

	Soglasje MF
	
	
	
	

	Upravno dovoljenje za poseg v prostor
	
	
	
	

	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)
	
	
	
	

	Pričetek del
	
	
	
	

	Zaključek
	
	
	
	X



5.8   Viri financiranja

Viri financiranja se prikažejo po stalnih in po tekočih cenah. 
Finančna konstrukcija mora biti zaprta po tekočih cenah (gre za zagotovitev virov financiranja za izvedbo investicije). Pri vrednosti investicije po tekočih cenah se upošteva predvidene učinke splošne rasti cen v naslednjih letih. 

Prosilci, ki kandidirajo za sofinanciranje investicij, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 EUR, prikažejo le vire financiranja po stalnih cenah.

	VIRI FINANCIRANJA po stalnih cenah v EUR na dan  15.5.2020

	LETO
	2019
	2020
	2021
	2022

	LASTNA SREDSTVA
	
	15.660
	150.000
	162.890

	KANDIDATURA - MIZŠ - ŠPORT
	
	
	50.000
	50.000

	KANDIDATURA  - MIZŠ - ŠOLSKI DEL
	
	
	
	

	KANDIDATURA  - FUNDACIJA ZA ŠPORT
	
	
	70.000
	

	DRUGI VIRI
	
	
	
	

	KREDITI
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	15.660
	270.000
	212.890


	VIRI FINANCIRANJA po tekočih cenah v EUR na dan 15.5.2020

	LETO
	2019
	2020
	2021
	2022

	LASTNA SREDSTVA
	
	15.660
	150.000
	162.890

	KANDIDATURA - MIZŠ - ŠPORT
	
	
	50.000
	50.000

	KANDIDATURA  - MIZŠ - ŠOLSKI DEL
	
	
	
	

	KANDIDATURA  - FUNDACIJA ZA ŠPORT
	
	
	70.000
	

	DRUGI VIRI
	
	
	
	

	KREDITI
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	15.660
	270.000
	212.890


5.9   Prikaz rezultatov investicije

Izkoriščenost športnega objekta z urnikom uporabnikov, predvidena organizacija upravljanja s športnim objektom 
Upravljanje športnega objekta Kegljišče Črna na Koroškem bo izvajala Občina Črna na Koroškem
Glavne naloge in aktivnosti v sklopu upravljanja navedenega objekta so: 

· koordinacija nujnih vzdrževalnih in rednih del tako v objektu kot njihovi okolici,

· priprava načrtov in nadzor predvidenih investicijskih vzdrževalnih del,

· izdelava letnega načrta s terminskim planom tako za izvajanje upravljanja kot rednega vzdrževanja in pregledovanja objekta,

· vzdrževanje vse pripadajoče opreme in naprav v objektih ter 

· koordinacija kadrovskih, administrativnih ter finančno računovodskih opravil.
Pomoč pri izvajanju upravljanja bo nudilo Kegljaško društvo Črna na Koroškem, ki bo zadolženo za sprotno preverjanje celotnega objekta in bo v  primeru nastalih okvar in zaznanih napak takoj obvestilo investitorja Občino Črna na Koroškem.

Prav tako bo investitor poskrbel za izkoriščenost športnega objekta z urnikom, tako, da bo omogočal uporabo kegljišča čim širšemu krogu uporabnikov (KD Črna, ostala društva, OŠ Črna, CUDV, občani,..)

6       ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

Vsa predvidena dela so načrtovana realno, pridobljene cene pa tekoče cene v obdobju priprave DIIP-a, ki so jih posredovali potencialni izvajalci oz. pridobljene na osnovi predhodnih izkušenj. Pri načrtovanju del so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, tako da je stroškovna ocena naložbe racionalna in realna.

Dinamika in viri financiranja 

Investicijski projekt bo ob uspešnem kandidiranju na razpis sofinancirala Fundacija za šport v višini 30 % celotnih upravičenih stroškov, saj celotna vrednost projekta presega 62.500 EUR brez DDV(tako v primeru stalnih kot tekočih cen), ki po Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2020, 2021in 20220 predstavlja merilo za določeno stopnjo sofinanciranja. Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij s strani Fundacije za šport je 70.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

Prav tako bo občina Črna sledila razpisom ministrstev in z uspešno kandidaturo poskušala pridobiti sredstva za sofinanciranje projekta. Preostanek upravičenih stroškov in celotne neupravičene stroške bo iz proračuna financirala Občina Črna na Koroškem. V primeru neuspešnosti kandidiranja na razpisih bo občina Črna na Koroškem v celoti financirala projekt iz proračunskih sredstev občine.

Izhodišča pri izračunu finančne in ekonomske analize:
1. Zaradi izgradnje novega športnega objekta Kegljišče Črna na Koroškem investitor ne bo generiral nobenih dodatnih prihodkov, saj gre za javne, lastnim občanom brezplačno dostopne športne objekte in površine.
2. Stroški vzdrževanja kegljišča bodo ostali nespremenjeni, podobni sedanjim. Dodatni stroški obratovanja in vzdrževanja novega športnega objekta in sicer stroški električne energije (osvetlitev), vode (tuši), odvoza smeti, vzdrževanja površin (čiščenje) so ocenjeni na 8.000 EUR letno.

3. Strošek amortizacije je upoštevan od celotne vrednosti investicije. Pri izračunih je uporabljena z zakonom predpisana za zgradbo 3 % amortizacijska stopnja, za pohištvo in za drugo opremo 8 – 10% % amortizacijska stopnja.
4. Kot začetek obratovanja športnega objekta je upoštevan 1. december  2022, ko bodo zaključena vsa dela na športnem objektu.
Preglednica: Izhodišča za izračun finančno-ekonomske analize investicijskega projekta
	Zap.št.
	Postavke
	Vrednost v EUR z DDV

	1.
	Investicijska vrednost (z DDV)
	498.550,30

	2.
	Prihodki iz poslovanja (letno)
	8.000,00

	3.
	Stroški iz poslovanja (letno)
	8.000,00

	4.
	Amortizacijski stroški
	14.956,50


Ekonomska doba investicije je za referenčno obdobje (ekonomska doba) izbrana doba 15 let. Pri tem amortizacija vsebuje različne amortizacijske stopnje, ki so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/15).
6.1.   Finančna analiza

Finančna neto sedanja vrednost

Finančna donosnost investicije je ugotovljena z oceno finančne neto sedanje vrednosti investicije. Za izračun  finančne neto sedanje vrednosti so vsi prilivi in odlivi investicije za vso življenjsko dobo diskontirani s 4% diskontno stopnjo, ki je predpisana z zakonom. Finančna neto sedanja vrednost glede na dane vhodne podatke znaša 453.946 EUR.
Finančna interna stopnja donosnosti investicije

Finančna interna stopnja donosnosti investicije je diskontna stopnja, ki vsoto diskontiranih denarnih letnih tokov izenači z 0. Veljajo enake predpostavke kot pri računanju finančne neto sedanje vrednosti.

Finančna interna stopnja donosnosti:
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Pri čemer je:

𝑓:  diskontna stopnja

𝐶𝐹𝑡: neto denarni tok v času t

t: leta

Sklepna ugotovitev

Sklepna ugotovitev finančne analize je, da se za obravnavano investicijo ugotavlja negativna sedanja vrednost, kar je pričakovano, saj investicija ne prinaša neposrednih finančnih koristi. Investicijski projekt ne bo ustvarjal direktnih oz. neposrednih prihodkov, ker gre za investicijo v javno športno infrastrukturo, ki je v lasti Občine Črna na Koroškem. Finančna analiza ni merodajna za sprejem odločitve o investiciji. 
6.2. Ekonomska analiza 

Vsaka družbeno koristna investicija ustvarja tudi družbeno-ekonomske učinke, ki pomembno vplivajo na blaginjo celotne družbe. Nekatere družbeno-ekonomske koristi se lahko oceni v denarju, medtem ko določenih družbenih učinkov denarno ni vedno mogoče ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizi upoštevati, saj lahko pomembno vplivajo na blaginjo ljudi. Z njihovim upoštevanjem se lahko ugotovi ali je projekt sprejemljiv tudi z družbenega vidika.

Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo prinesla pozitivne ekonomske učinke za občane celotne občine, kakor tudi za ostalo družbo kot celoto. Vsi pozitivni učinki, tako nedenarni kot denarni, presegajo denarne in nedenarne stroške investicije.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim in izvedljivim terminskim načrtom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba v investicijsko operacijo smiselna in upravičena.

6.3.  Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja). 

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.

Poslovna tveganja
Na področju poslovnih tveganj je Občina Črna na Koroškem izpostavljena obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem.
Finančna tveganja
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni tveganje za Občino Črna na Koroškem, zato občina išče možnosti kandidiranja na razpise za sofinanciranje projekta.Kreditno tveganje ni prisotno, saj Občina Črna na Koroškem  za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi ne bo imela valutnega tveganja. Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.
Ekološko tveganje
Ekološko tveganje je omejeno z izbiro najbolj primernih materialov in tehnologij, ki ne zahtevajo velikega ekološkega obremenjevanja.
Tveganje javnega interesa 
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal pogoje športno rekreacijskih dejavnosti.

Organizacijska struktura projekta 
Strokovno podkovani vodja investicije in sodelavci na projektu imajo zadostne reference za gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje.
Tveganja (npr. podaljšanje trajanja izvedbe) lahko vplivajo na projekt na več načinov in faz projekta:
· faza priprave projekta,
· faza gradnje,
· faza uporabe.
Ocenjujemo, da verjetnost tveganj obstaja, vendar ne ogroža odločanja za nadaljevanje izvedbe projekta.

Projekt je družbeno zelo koristen, saj pomeni izboljšanje pogojev za ohranjanje in razvoj športno rekreacijskih dejavnosti. S projektom se zagotavlja visoko raven športno –turistične infrastrukture, ki omogoča aktivno družbeno in športno življenje ter zadovoljstvo občanov.

6.4.   Učinki, ki jih ni mogoče meriti v denarju 
Z investicijsko namero bomo sledili tudi družbenim koristim, ki jih ne moremo izraziti v denarnih enotah in te so: 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju za vse ciljne skupine (mladi, starejši, invalidi, brezposelni, socialno ogroženi...),

· povečanje privlačnosti področja mesta, kar ima pozitiven učinek predvsem na počutje prebivalcev,
· izboljšanje kvalitete izvedbe programa izobraževanja in druženja,

· obogateni programi delovanja klubov in društev, ter šolskih in obšolskih dejavnosti.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· z izboljšanjem pogojev in skrbnostjo za zdrav in aktiven življenjski slog občanov pričakujemo tudi boljše zdravstveno stanje delovne populacije in zmanjšanje dejavnikov tveganja za razvoj številnih zdravstvenih težav, kar prinaša večjo učinkovitostna na delovnih mestih, manj bolniških odsotnosti in večjo produktivnost delovne sile.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· koristi z naslova projekta vidimo predvsem v možnosti dostopa športnega objekta vsem, tudi socialno ogroženim (brezplačna uporaba),

· možnosti uporabe športnega objekta tudi za invalide in starejše,

· poskrbeli bomo za večjo socialno vključenost prebivalstva ter krepili medgeneracijsko druženje, saj bodo lahko  športni objekt uporablale vse generacije.
7     UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE
PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

       IN ZAKLJUČEK

Končni rezultat DIIP-a je ugotovitev, ali je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije ali pa je bolje, da se dela ustavijo. Glede na ocenjeno vrednost investicije se predvidi, s katero vrsto dokumentacije je potrebno nadaljevati ter glede na to pripravi terminski plan priprave te dokumentacije ter odgovorne osebe za njeno izdelavo oziroma pripravo.

Določitev rokov za izdelavo:

DOPOLNITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE, ki prikaže predlog izbora variante z navedbo;

· meril za izbor,

· utemeljitve izbora.

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA  (se izdeluje samo za izbrano varianto)

· utemeljitve izbora.

Primer:

	AKTIVNOST
	ODGOVORNA SLUŽBA
	ODGOVORNA OSEBA
	ROK

	Priprava IP oz. dopolnitev DIIP
	Občinska uprava  Občine Črna na Koroškem
	Irena Nagernik, Lucija Pušnik
	april/ 2020

	Potrditev IP
	Občinski svet
	Irena Nagernik
	maj/2020

	Priprava dokumentacije za dovoljenje za poseg v prostor
	
	
	

	Upravno dovoljenje za poseg v prostor
	Upravna enota Ravne na Koroškem
	Plot-Inženiring
Natalija Kotnik Haber s.p.
	december/2020

	Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe)
	Občinska uprava  Občine Črna na Koroškem
	Irena Nagernik
	marec/
2021


Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. 

Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-teh.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta se je izkazalo, da je investicija v izgradnjo novega športnega objekta kegljišča v občini Črna na Koroškem za potrebe izvajanja športnih, družbenih in kulturnih dejavnosti smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega mejne vrednosti 500.000,00 EUR z DDV po stalnih cenah, zato je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) potrebno pripraviti zgolj Dokument identifikacije investicijskega projekta.

Celotna investicija se je začela leta 2019 s pridobljeno ponudba in pričetkom izdelave projektne dokumentacije s popisom del in oceno projekta, ki je bila podlaga za strokovno izdelavo Dokumenta identifikacije, nadaljevala pa se bo s prijavo na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2021, 2022 in 2023 ter s prijavo na ostale razpise ministrstev za katere bodo izpolnjeni potrebni pogoji. Celotna investicija se bo končala predvidoma v zadnji četrtini leta 2022. 
Iz dokumenta identifikacije investicijskega programa je razviden namen in družbeno -športno -ekonomska upravičenost investicije. Pri navedenih alternativah je investitor odločil, da se izbere varianta »z investicijo«, ki predvideva izvedbo investicije v skladu s predstavljenim obsegom. Potrditev odločitve o izbiri navedene variante predstavlja optimalno in smotrno rešitev. Z izvedbo investicije bo omogočena izvedba šolskih in obšolskih športnih aktivnosti, programov športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa, športne rekreacije, športa družin ter športa invalidov. Ob tem bo izvedba investicije omogočala organizacijo športnih dogodkov, tekmovanj in drugih prireditev, izvedbo programov izobraževanja in usposabljanja v športu. Rezultati projekta bodo imeli neposredni pozitivni učinek na kakovost in obseg športnih in rekreativnih programov, počutje in zdravje otrok, mladostnikov in ostalih udeležencev programov, dvig deleža gibalno aktivnega prebivalstva, zdravega življenjskega sloga ter optimalne izkoriščenosti namembnsti objekta.
 Alternativa »brez« investicije pomeni občuten vpliv na znižanje kakovosti življenja, ponudbe in izvedbe programov, zmanjšanja števila vadečih in sicer gibalno aktivnih krajanov.
Predvideva se delno sofinanciranje Fundacije za šport ali ministrstev v kolikor bo kandidatura na ustreznih razpisih uspešna, preostali delež bo financirala Občina Črna iz občinskega proračuna. 
Zaradi vseh naštetih koristi lahko zaključimo, da bo imela izgradnja športnega objekta Kegljišče Črna na Koroškem pozitivne učinke tako na neposredne uporabnike, kot tudi na širši družbeni pomen, zato je investicija smiselna, potrebna in upravičena.
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