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BUREAU VERITAS
Certification








ODVOZ KOSOVNEGA ODPADA :  ČRNA  

07. 09. 2015 –  22.09. 2015

· 07. 09. 2015 – 08. 09. 2015  ( PONEDELJEK + TOREK )

1.     Postavitev  kontejnerjev  na  lokacijah :   

                - JAZBINA :                   MRDAVS
 

                - JAVORJE :                  ŠUMNIKOV KRIŽ


                - LUDRANSKI VRH :    PRHANIJA
                

·   09. 09. 2015 – 10. 09. 2015  ( SREDA + ČETRTEK )

2.     Postavitev  kontejnerjev  na  lokacijah :   

                - BISTRA :                     RAZPOTJE

 - KOPRIVNA :              OSNOVNA ŠOLA

· 14. 09. 2015 – 15. 09. 2015  (PONEDELJEK + TOREK )
3.     Postavitev  kontejnerjev  na  lokacijah :   
        - TOPLA , ŠMELC :      TIC TOPLA                 
               -  HELENA :                   MITNEK
·   16. 09. 2015 – 17. 09. 2015  ( SREDA + ČETRTEK )
4.     Postavitev  kontejnerjev  na  lokacijah :   

                -   ŽERJAV :                         parkirišče pod delavskim domom

            -   RUDARJEVO :                prostor pred Čistilno napravo
· 21. 09. 2015 – 22. 09. 2015  ( PONEDELJEK + TOREK )

5.     Postavitev  kontejnerjev  na  lokacijah :   
            -   CENTER – FAKTOR  :
            -   SPODNJE  JAVORJE  :  Rezman
   KONČANO  22. 09. 2015 =  10  DNI                                           
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