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DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z  8. členom UREDBE o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske  dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60, z dne 9.6.2006 in 54/2010)

Naziv investicijskega projekta:

OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZUNANJIH POVRŠIN IN OKOLICE KULTURNEGA DOMA ČRNA NA KOROŠKEM
Odgovorna oseba investitorja:  mag. Romana Lesjak, županja
Vodja investicijskega projekta:  Irena Nagernik, tajnica občinske uprave
VSEBINA:

1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN  DRUGE DOKUMENTACIJE
2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV NALOŽBE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
4. OPIS VARIANT "Z" INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z  ALTERNATIVO "BREZ" NALOŽBE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
5. OPREDELITEV VRSTE NALOŽBE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN  NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1.   Predhodna idejna rešitev ali študija

6.2.   Opis lokacije

6.3.   Časovni načrt izvedbe

6.4.   Varstvo okolja

6.5.   Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo
6.6.   Predvideni viri financiranja in drugi viri skupaj z informacijo o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti  projekta

7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
8. ANALIZA  STROŠKOV IN KORISTI 
9. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
Kulturni dom v Črni na Koroškem je bil zgrajen leta 1983 s pomočjo samoprispevkov občanov in se je v zadnjih 30 letih oblikoval v vsebinsko oz. prireditveno središče Črne na Koroškem.

Črna na Koroškem je kraj oz. naselje na skrajnem severu Slovenije, ob meji z Avstrijo in je v mnogočem posebna občina. Po površini zelo velika – kar 156 km2, po številu prebivalcev – dobrih 3.600 prebivalcev – pa majhna občina. Nekoč prepoznavna po onesnaženem okolju zaradi pridobivanja svinčeve rude, danes prepoznavna po vrhunski športnikih, tradicionalnih in izvirnih prireditvah, predvsem pa so nekaj posebnega prebivalci občine Črna, tako stari kot malo manj stari, mladi in najmlajši. Vsem je skupno to, da so zelo aktivni v različnih društvih, sekcijah in organizacijah, da se družijo ob najrazličnejših priložnostih, da dobro sodelujejo med sabo, se redno udeležujejo prireditev s področja športa, kulture, zabave…. V sami Črni živi približno 2/3 prebivalcev, ostali pa so razpršeni po okoliških hribih in dolinah. Prav ta odmaknjenost od večjih centrov in dogajanj, nedostopnost sodobnih tehnologij (GSM signala in interneta po več zaselkih) pa ljudi še vedno združuje, povezuje in na nek način sili k osebnim stikom. Občani Črne na Koroškem se radi srečujemo ob najrazličnejših priložnostih in najpogosteje je mesto tega srečanja prav Kulturni dom.

Tudi oz. predvsem zaradi aktivnosti in prizadevnosti občanov v Občini Črna na Koroškem aktivno deluje kar 42 različnih društev in združenj s področja kulture, športa in dobrodelnosti. Kulturni dom predstavlja osrednje prizorišče aktivnosti večine teh društev, ki v prostorih Kulturnega doma vadijo, sestankujejo, se srečujejo in tudi organizirajo različne prireditve. V lanskem letu je bilo v Kulturnem domu organiziranih več kot 40 večjih prireditev, če pa štejemo sem še vse vaje, razstave in generalke je skupno v Kulturnem domu letno več kot 150 dogodkov. In kar je najpomembnejše – vsi dogodki so množično obiskani – v Črni organizatorjev prireditev nikoli ni strah, da ljudje ne bi prišli na prireditve. Dvorana je vedno polna, prisotne so vse generacije prebivalcev. 

Tudi zaradi te, res velike obiskanosti prireditev, naš kraj zelo radi obiščejo igralci in ostali nastopajoči iz drugih  krajev in tudi iz sosednje Avstrije. Naša društva in organizacije dobro sodelujejo z sorodnimi društvi iz drugih krajev in tako velikokrat pride do izmenjav kulturnih programov, iger, razstav, glasbenih nastopov… 
Občina je vključena v skupnost »Petzenland – Dežela pod Peco«, v kateri sodelujejo občine iz Slovenije in Avstrije, ki ležijo okrog gore Pece, ki stoji prav na meji med državama. V okviru te skupnosti občine med sabo sodelujejo na najrazličnejših področjih, predvsem pa na področju skupne turistične ponudbe in kulturne izmenjave. In spet pri tem igra pomembno vlogo Kulturni dom v naši občini, ki je vedno gostitelj teh skupnih prireditev in izmenjav. 

Občina Črna na Koroškem je znana tudi po najstarejšem tradicionalnem tednu v Sloveniji – Koroškem turističnem tednu, ki je bil organiziran že 56 krat. Gre za teden številnih tradicionalnih predvsem kulturnih prireditev, v zadnjih letih pa se jim pridružuje tudi vedno več  zabavnih in športnih dogajanj. In spet je osrednje prizorišče celotnega tedna Kulturni dom.

Tudi Gradovi kralja Matjaža, ki so bili letos konec januarja organizirani že 20 leto, so vseslovensko in mednarodno prepoznana prireditev, ki se sicer odvija pod Peco v  zaselku Helena, spremljajoče prireditve pa so seveda v Kulturnem domu.

Učenci OŠ in otroci v vrtcu so prav tako zelo aktivni v različnih kulturnih krožkih in svojo dejavnost zelo radi predstavijo staršem in ostalim krajanom in  seveda so njihove prireditve v Kulturnem domu vedno najboljše obiskane. Prav tako dobro so obiskane tudi revije pevskih zborov in folklornih skupin na katerih sodelujejo udeleženci iz vse Slovenije, saj v Črno pridejo najraje ravno zaradi zagotovljenega velikega obiska,

V našem kraju je že več desetletij prisoten tudi Center za delo varstvo in usposabljanje otrok in mladine s posebnimi potrebami, kjer  domuje več kot 200 gojencev. Center je eden najaktivnejših in naprednejših v Sloveniji in svetu in organizira številne dogodke – od rednih srečanj s starši, strokovnih usposabljanj, srečanj Orffovih skupin, plesnih, pevskih in zabavnih nastopov popularnih slovenskih skupin in posameznikov, družabnih srečanj in predstavitev svoje dejavnosti – večina tega se dogaja v Kulturnem domu.

Tako je Kulturni dom v naši Občini res osrednje prizorišče kulturnega, družabnega in zabavnega dogajanja in res živi s krajem in krajani in zaradi njih.

V Kulturnem domu domuje tudi knjižnica – podružnica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, v njem imajo svoje prostore Društvo upokojencev, Pikapolonice – ročnodelski krožek, Klekljarice, Mešani pevski zbor MATO, Vokalna skupina Smo kar smo, v njem redno večkrat tedensko vadijo Črnjanski harmonikaši, člani folklorne skupine KUD Gozdar in člani šolske folklorne skupine.

V letu 2011 so se v Kulturnem domu odvijale naslednje prireditve:

· glasbene: FaušDur soul koncert, pustna zabava z znanim ansamblom, Srečanje Orffovih skupin, Dobrodelni koncert Karitasa, S pesmijo in plesom v novo leto, FriskoDisko&Ray Lou, Večer z bluesom Billie Holiday, Pevska revija: Od Pliberka do Traberka;

· literarne: Koroška, moj mali veliki smučarski svet (predstavitev knjige Majde Ravnikar (Kaker);
· proslave: vsakoletne proslave ob državnih in občinskih praznikih; 1. maj, 8. februar, 19. avgust;
· likovne: božične in velikonočne delavnice za otroke;
· folklorne: Na gaudi se dobimo – mednarodno srečanje folklornih skupin, Območno srečanje otroških folklornih skupin;
· gledališke: 3 gledališke igre letno (komedija Micka in Vinko, Večer stoječih komikov - stand up komedija)
· lutkovne: v decembru obisk Dedka Mraza in lutkovna predstava;
· ostale: predavanja, posveti, seminarji, literarni večeri, sprejemi ob dosežkih športnikov; lovske razstave, likovne razstave, razstave ročnih del, občini zbori društev, valete, …

Kljub vsej tej zasedenosti Kulturnega doma oz. prav zaradi nje, pa je dobil Kulturni dom v zadnjih letih kar klavrno podobo. Denarja za vzdrževanje je bilo v zadnjih letih  malo, za večje investicije ga sploh ni bilo in zdaj je stanje Kulturnega doma tako, da je nujno potreben temeljite obnove. Za obnovo in vzdrževalna dela na zunanjih površinah Kulturnega doma tako iščemo finančno podporo na javnem razpisu Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – ukrep 322.
Zunanje površine Kulturnega doma so nujno potrebne obnove in vzdrževalnih del. V naših krajih so zime dolge tudi 6 mesecev in bogate s snegom, kar vse pusti posledice na fasadi, lesenih delih, stopnicah… ki so dotrajane in na nekaterih mestih že poškodovane. 

Velik problem predstavlja tudi ogrevanje Kulturnega doma, ki je velik objekt z visokimi stropi, grajen tako, da zagotavlja veliko akustičnost. Objekt je minimalno izoliran, kot se je pač gradilo pred 30 leti in zaradi tega prihaja do velikih toplotnih izgub in posledično do zelo visokih stroškov ogrevanja. Nujno potrebno je poskrbeti za ustrezno toplotno izolacijo objekta.

Pred samim Kulturnim domom je potrebno obnoviti stopnice in vhod v Kulturni dom ter celotni prostor pred njim – park z ostanki klopi, dotrajanimi in zaraščenimi betonskimi ploščami in z vodometom, ki že leta propada.

Funkcionalnost in urejen zunanji videz Kulturnega doma in prireditvenega prostora pred njim sta ključnega pomena za nadaljnji razvoj kraja na področju turizma, športa in  podjetništva, prebivalcem pa zagotavlja tudi bivanje v prijetno urejenem in varnem okolju. 

Za prebivalce območja in obiskovalce od drugod pomeni izvedba naložbe pomemben prispevek k izboljšanju pogojev za kvalitetno bivanje na tem območju in podlago za nadaljnji razvoj. Obnovljena in urejena bo osnovna infrastruktura v kraju, ki bo s tem pridobil videz urejenega, prijetnega in varnega prostora za domačine in obiskovalce. Ohranila se bo poseljenost območja ter izboljšale možnosti za kvalitetno bivanje prebivalcev in njihovo udejstvovanje na kulturnem, športnem, zabavnem, društvenem in drugih področjih. 

Da se bomo prebivalci Občine Črna na Koroškem tudi v prihodnje lahko srečevali, družili in ustvarjali v svojem kraju, odmaknjenem od centrov dogajanja, visoke kulture, umetnosti in zabave, da bodo mladi ostajali v Črni in obiskovalci od drugod še radi prihajali na naše prireditve, je nujno potrebno obnoviti naš Kulturni dom in za to pridobiti dodatna sredstva države oz. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, saj sama občina, ki se srečuje s številnimi infrastrukturnimi problemi, take naložbe ne zmore.
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV NALOŽBE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Kljub razvojnim problemom v občini Črna na Koroškem obstajajo številni potenciali, z aktiviranjem katerih je možno ustvariti novo razvojno osnovo za dolgoročno skladnejši in kakovosten razvoj.

· Geografski položaj: občina Črna leži na meji z Avstrijo in se na eni strani odpira v Mežiško dolino, na drugi pa v Savinjsko in Šaleško območje. Predstavlja prehodno območje med Avstrijo in Koroško ter Avstrijo in Savinjsko. Čeprav na njenem območju ni mednarodnega mejnega prehoda pa intenzivno poteka vsakodnevna izmenjava prebivalstva. Cestne povezave v Mežiško dolino pa tudi v Šaleško dolino  so zelo slabe, prav tako prometne povezave znotraj občine. Občina Črna že aktivno sodeluje z drugimi občinami, na katere meji - na lokalni ravni, obstajajo pa še številne neizkoriščene možnosti za nadaljnje in bolj konkretno sodelovanje tudi pri razvojnih aktivnostih. V letu 2004 se je občina Črna povezala s sosednjimi občinami Mežiške doline in avstrijske Koroške v delovno skupino »Dežela pod Peco«

· Naravno okolje: Površina občine Črna je zelo razgibana, večji del predstavljajo okoliški hribi in številne neokrnjene alpske doline, ki so porasle z bogatimi gozdovi, drugim zanimivim rastlinstvom in v sebi skrivajo redke živalske vrste, pod površino pa je zelo pestra geološka sestava. Naravno okolje s številnimi naravnimi znamenitostmi: Najevska lipa, alpske doline: Topla, Bistra, Koprivna, Javorje, smrekovški vulkan..., so velik neizkoriščen potencial in osnova za razvoj specifičnega, okolju prijaznega turizma s številnimi aktivnostmi v naravi. 

· Tradicija rudarjenja: 350 let rudarjenja je v dolini in v prebivalcih pustilo neizbrisne sledi, ki v današnjem času, ko je rudnik zaprt, postajajo svojevrsten potencial in zanimivost za obiskovalce doline. Preko 90% rovov, ki so jih izkopali, je na področju občine Črna. Podzemlje Pece, tradicija rudarjenja in ostanki rudarskih naselij nudijo številne možnosti za razvoj atrakcij in aktivnosti, ki so zanimive tako za domačine kot tuje obiskovalce.

· Tradicionalna znanja: Črna na Koroškem je nekdaj slovela kot živahen trg, kjer so svoje izdelke ponujali številni mojstri domače obrti. To znanje  je še vedno ohranjeno med starejšimi prebivalci Črne na Koroškem in predstavlja možnost za ponovno oživitev teh opravil in s tem tudi možnost zaposlitve brezposelnim prebivalcem. V Črni na Koroškem so ljudje vedno znali delati z lesom, ki ga je v okolici dovolj, in zdaj zapušča dolino skorajda nepredelan. Prav tako imajo ljudje znanje in stoletne izkušnje pri pridobivanju in predelavi kovin.

· Naravna bogastva - les, voda: Hribovje, ki oklepa sam center Črne na Koroškem, je bogato poraslo s smrekovimi, borovimi in macesnovimi gozdovi, ki dajejo obilico zelo kvalitetnega lesa. Kljub obilici lesnega bogastva pa je predelava tega lesa v občini Črna zelo skromna - obstajajo le trije večji žagarski obrati in nekaj manjših delavnic za proizvodnjo končnih izdelkov. Neizkoriščene možnosti na tem področju so zelo velike, prav tako pa v zadnjih letih raste tudi interes podjetnikov na tem področju. Občina Črna na Koroškem ima na svojem območju tudi več bogatih virov pitne vode, kar je ob upoštevanju sodobnih trendov in splošnem pomanjkanju kvalitetne pitne vode v razvitih državah, vsekakor potencial, ki ga velja čim prej izkoristiti.

· Zgodovinski spomin - legende: V Črni na Koroškem in njeni okolici so številni kulturni spomeniki in obeležja, ki pričajo o dogodkih iz preteklosti. Prav tako so se okrog življenja in dela prebivalcev Črne na Koroškem v preteklosti spletle številne legende, pripovedke in pravljična bitja (kralj Matjaž, Perkmandeljc, žal žene). To pa ponuja neizčrpen vir zanimivosti in možnih atrakcij - posebnosti, ki bodo zanimive mladim rodovom in obiskovalcem Črne na Koroškem od drugod. 

· Potencial za razvoj podjetništva: Zaradi majhnih možnosti zaposlitve v drugih dejavnostih, zaradi relativne oddaljenosti od večjih središč, ki še ponujajo delovna mesta (Slovenj Gradec, Velenje), zaradi 163 brezposelnih oseb (januar 2012) ter tradicionalnega znanja in spretnosti prebivalstva, obstajajo v Črni na Koroškem tudi možnosti in potrebe za razvoj podjetništva - predvsem za razširitev obstoječih uspešnih dejavnosti in za vrnitev tistih podjetnikov, ki so zaradi objektivnih vzrokov svojo dejavnost odprli v drugih občinah. Neizkoriščeni potencial je tudi pomanjkljiva oskrba oz. ponudba storitvenih dejavnosti - nekatere v Črni na Koroškem sploh niso prisotne, druge pa niso dovolj kvalitetne ali nimajo dovolj kapacitet za zadovoljitev vseh potreb.

Cilji naložbe v obnovo zunanjih površin in okolice Kulturnega doma so:
1. Zagotoviti prebivalcem Črne na Koroškem pogoje za kvalitetno in varno udejstvovanje na vseh javnih prireditvah, kot so gledališke predstave, proslave ob raznih državnih in drugih praznikih, koncertih…
2. S posodobljenim zunanjim videzom osrednjega prireditvenega objekta v kraju prispevati k prijetnemu in urejenemu videzu kraja, ki ga vsako leto obiščejo številni o turisti in obiskovalci iz sosednjih krajev
3. Zagotoviti domačinom in obiskovalcem dovolj urejenih parkirnih površin v neposredni okolici osrednjega prireditvenega prostorov v kraju – Kulturnega doma.
Naložba - Obnova in investicijsko vzdrževanje zunanjih površin in okolice Kulturnega doma Črna na Koroškem, je usklajena s prednostnimi usmeritvami zastavljenimi v  Regionalnem razvojnem programom za Koroško razvojno regijo 2007 - 2013, in sicer:
1. Prednostna usmeritev 4: KVALITETNO ŽIVLJENJSKO OKOLJE

Program 11: OKOLJE IN PROSTOR

Ukrep 11.3: MESTNA, TRŠKA IN VAŠKA JEDRA

»Ukrep prenova mestnih, trških in vaških jeder zajema aktivnosti, ki se nanašajo na celostno urejanje javnega prostora in so pomembne za kvaliteto bivanja, turistični razvoj in ohranitev elementov  urbanih zasnov in stavbne dediščine v Koroški regiji. Ukrep želi spodbuditi pripravo strokovnih podlag in izvedbo revitalizacije posameznih elementov v prostoru, ki lahko bistveno pripomorejo k izboljšanju podobe in ohranitvi posameznih elementov v prostoru.«

2. Prednostna usmeritev 2: KOMPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN

Program 5/2.: NALOŽBE IN RAZVOJ POTENCIALOV MEŽIŠKE DOLINE

Ukrep 572.3: NALOŽBE V NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI, MUZEJE, VEČNAMENSKE  OBJEKTE IN SREDIŠČA

Naložba je usklajena tudi z razvojnimi načrti Občine Črna na Koroškem, saj je vključena v Načrt razvojnih programov 2012 -2013 in v Strategijo razvoja turizma v Črni na Koroškem (oktober 2011).

Usklajenost naložbe z razvojnimi usmeritvami občine Črna na Koroškem, z usmeritvami RRP in DRP je predstavljena v naslednji tabeli:
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	Razvojni program občine Črna 2007 - 2013
	RRP Koroške razvojne regije 2007 -  2013
	DRP Republike Slovenije 2007 -  2013
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	ureditev 
kulturnega doma


	zagotoviti prebivalcem črne pogoje za kvalietno bivanje

Usmerjati gospodarski razvoj na osnovi aktiviranja lokalnih potencialov


	Prebivalcem zagotoviti možnost bivanja v kvalitetnem, čistem in urejenem okolju z osnovno infrastrukt. povezanostjo
__________
Prebivalcem dati možnost za kvaliteten osebni razvoj in razvoj skupnosti s  kvalitetnim preživljanjem prostega časa (kulturne, športne, družabne in 

 zabavne  aktivnosti)
	Sanacija okoljsko degradiranih območij

Varovanje narave in naravnih virov

____________

Mestna, trška in vaška jedra

Cestno omrežje regije 

Kolesarsko omrežje regije

Celovito ravnanje z odpadki

Čiščenje odpadnih voda

Oskrba s pitno vodo

____________

Naložbe v naravne in kulturne znamenitosti, muzeje, večnamenske objekte in središča

Naložbe in razvoj turističnih potencialov Mežiške doline.


	OKOLJE IN PROSTOR

    INFRA -STRUKTURA

KOPLEMEN-TARNI TURIZEM TREH DOLIN


	Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

__________

Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
	Ohranjanje kulturne krajine in podeželja a celostnim ohranjanjem varovanih območij in z ohranjanjem kmetijske krajine v območjih z neugodnimi naravnimi danostmi  za kmetovanje



	
	
	
	
	
	
	Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov v integralne produkte doživetij

Podjetništvo in zaposlitvene možnosti na podeželju



	
	
	Razvoj perspektivnih dejavnosti na osnovi naravnih bogastev in sodobnih tehnologij ob upoštevanju  ekoloških standardov (turizem,obrt, predelava lesa, izkoriščanje vodnih virov, kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Spodbujanje razvoja turizma z dvigom konkurenčnosti turističnega gospodarstva, z mreženjem kulturnih in naravnih potencialov in športno infrastrukturo




4. OPIS VARIANT "Z" INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z  
 ALTERNATIVO "BREZ" NALOŽBE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
4.1. Varianta »Z« investicijo

V primeru uspešno izvedene naložbe bodo zunanje površine Kulturnega doma ustrezno obnovljene, urejene in posodobljene. Kulturni dom bo tako bolj funkcionalen (dostopi) in privlačnejši. Zagotovljena bo tudi večja varnost objekta in prostora ob objektu. Streha Kulturnega doma in zunanjost bodo obnovljeni, tako da bodo v Kulturnem domu lahko nemoteno potekale kulturne, družabne in zabavne prireditve. Pred Kulturnim domom bo urejen tlakovan prostor, obnovljena fontana in postavljene klopi za počitek. Občina bo lahko še bolj razvijala kulturo občanov, kot drugih obiskovalcev občine. Povečali bomo število kulturnih, zabavnih, družabnih in drugih prireditev ter obiskovalcem knjižnice in drugih društvenih prostorov omogočili delo v bolj kvalitetnih pogojih.
4.2. Varianta »BREZ« investicije

Brez izvedene investicije obnove in vzdrževalnih del na zunanjih površinah Kulturnega doma bo hram kulture propadal, saj občina nima dovolj lastnih sredstev, da bi sama financirala celotno investicijo. Zelo nevarna je streha, katera zaradi starosti propada in jo je nujno potrebno zamenjati. Leseno konstrukcijo za streho je napadel lesni zajedavec. Zelo se bojimo, da bi zaradi prepuščanje strehe prišlo do kratkega stika, kar bi lahko imelo hujše posledice, tako za obiskovalce Kulturnega doma, kot za sam objekt. Lesene dele na Kulturnem domu je napadel zob časa in jih je nujno potrebno obnoviti ter nekatere celo zamenjati. 
S svojo klavrno podobo bo Kulturni dom negativno vplival na celotno podobo kraja, ki se trudi razviti turizem in pritegniti  v kraj čim več obiskovalcev. Tudi za domačine, ki dnevno opazujejo dotrajano zgradbo, ki je bila nekoč nekoč ponos kraja, pogled na propadajoči objekt ni  prijeten, za obiskovalce Kulturnega doma in dogajanja v njem pa niti ne več varen.

V primeru, da občina ne pristopi k zunanji obnovi Kulturnega doma, ga bomo primorani v kratkem času zapreti, ker ne bo več uporaben oz. varen za nastopajoče in obiskovalce. Z zaprtjem Kulturnega doma bi občina izgubila objekt za kulturno, družabno, društveno in zabavno udejstvovanje občanov, osrednji prireditveni prostor tako za domačine kot obiskovalce.
5. OPREDELITEV VRSTE NALOŽBE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI

Naložba bo obsegala naslednja dela in vrste stroškov:

KLETNA ETAŽA : 

rekonstrukcija :

-  rušitev obstoječega zunanjega stopnišča v kegljišče ;

-  izvedba preboja na JZ delu za potrebe ureditve dostopa do dostopnega stopnišča;

-  izvedba prebojev za namestitev morebitnih novih okenskih odprtin ;

- izvedba preboja na SZ delu za potrebe ureditve dostopa do nove strojnice ;

- ureditev odklopa starih napeljav za ogrevanje KD iz smeri Hotela ;

- namestitev morebitnih novih podpornih konstrukcijskih elementov v sanitarijah in njih spremljajočih prostorih ;

- rušitev obstoječih notranjega stopnišča in stropna zapora obstoječega dostopa v kletno etažo iz zahodne smeri oziroma iz Hotela ;

- ureditev vseh sistemov za odvod kanalizacijskih in meteornih ter zalednih voda do najbližjih tovrstnih revizijskih jaškov oziroma zgraditev ustreznih novih celotnega obstoječega sklopa KD 
VISOKO PRITLIČJE : 

investicijsko vzdrževalna dela :

-ureditev vseh morebitnih popravil obstoječih temeljev tako zardi konstrukcijskih napak kot tudi za zaprtje vseh območij toplotnih mostov oziroma točk zamakanja ;

· namestitev ustreznih pod-ploščnih toplotno-zvočnih zaščit (TI≥10cm, HI,..) med pritličjem in nadstropjem ;

· izvedba klančine na severni strani za klančino kot dostop v objekt/ severni požarni izhod ;

· izvedba klančine na južni strani za klančino kot dostop v objekt/ južni požarni izhod ;

· ureditev dvorišča s korekcijo nastopnih površin obstoječih zunanjih stopnišč na severni strani 
rekonstrukcija :

-  odstranitev vseh delov silikatne opeke in lesenih oblog po celotni obodnici pritličja ;

- odstranitev konstrukcije in oplat obstoječih nadstrešitev požarnih izhodov na severni in južni strani ;

- odstranitev izhodne ploščadi in stopnic zunanjega predprostora južnega požarnega izhoda/stopnišča ;

- izvedba preboja na JZ sprejemnice delu za potrebe ureditve dostopa do dostopnega stopnišča in dvigala oziroma glavnega predprostora ;

-  izvedba prebojev za namestitev morebitnih novih okenskih odprtin ;

- izvedba preboja na SZ delu za potrebe ureditve dostopa do ravne strehe strojnice kot zunanjega zaprtega parka KD oziroma kot terasa le-tega ;

-  ureditev odklopa starih napeljav za ogrevanje KD iz smeri Hotela ;

-  namestitev morebitnih novih podpornih konstrukcijskih elementov v sprejemnici in dvorani ; 

-  preureditev dveh zunanjih severnih stopnišč do severnega parkirišča v obliki klančin ;

- ureditev vseh sistemov za odvod kanalizacijskih in meteornih ter zalednih voda do najbližjih tovrstnih revizijskih jaškov oziroma zgraditev ustreznih novih celotnega obstoječega sklopa KD 
NADSTOPJE/MANSARDA : 

rekonstrukcija :

-  odstranitev vseh delov silikatne opeke in lesenih oblog po celotni obodnici nadstropja/mansarde ;

- izvedba preboja na JZ sprejemnice delu za potrebe ureditve dostopa do dostopnega stopnišča in dvigala oziroma glavnega predprostora ;

-  izvedba prebojev za namestitev morebitnih novih okenskih odprtin ;

-  namestitev morebitnih novih podpornih konstrukcijskih elementov ; 

- ureditev vseh sistemov za odvod kanalizacijskih in meteornih ter zalednih voda do najbližjih tovrstnih revizijskih jaškov oziroma zgraditev ustreznih novih celotnega obstoječega sklopa KD 
- zamenjava strešne kritine in njenih nosilnih in podpornih elementov z vstavitvijo vseh potrebnih plasti tako za toplotno (TI≥40cm) kot HI in zvočno zaščito oziroma zaščito pred vsemi zunanjimi meteornimi vplivi . 

OKOLICA OBJEKTA : 

investicijsko vzdrževalna dela :

· pre-ureditev južnega dvorišča (zelenice, arboristični posegi, zasaditve, popločenja,..), spomenika ter vodnega elementa z ločenimi prostori za interventno parkiranje, parkirišč za gibalno ovirane (invalidi) ter z ureditvijo parkiranja avtobusov ob lokalni cesti ob istočasni zapori parkiranja tovornih vozil (razen za tista, ki služijo prireditvam) ;

· pre-ureditev severnega parkirišča/dvorišča z nivelacijo parkirnih površin za osebne avtomobile ter preureditvijo vzhodne dovozne ceste ;

· zasutje celotne severne in vzhodne stenitve sklopa KDČK do višine obstoječe pohodnice dvorane le tega (± 0'00= 578,60 m NMV) z prodcem v obliki »mačjih glav (kamneni prodi velikosti med 40 in 80mm)« kot simbolnega označevalca imena Črna po potoku oziroma po vodi ;

· ureditev okolju prijaznega osvetljevanje celotnega zunanjega sklopa KD ;

· ureditev dostopnih klančin na južni in severni strani KDČK

rekonstrukcija :

-  rušitev obstoječih podpornih škarp in sekundarnih betonskih oziroma zgrajenih elementov in zamenjava z novimi ;

POVEZAVE PREDVIDENEGA Z OBSTOJEČIM

a) Vzpostavitev nove sprejemnice kot osrednjega predstavitveno-razstavnega prostora Občine Črna na Koroškem istočasno razbremenjuje prostore TICa kot tudi knjižnice ter Avle občine Črna na Koroškem;

b) prenovljeni prostori KD na vseh nivojih ob neposredni legi ob Hotelu lahko ob kvalitetni prenovi le-tega služijo kot podporna struktura za delovanje hotela v smislu hibridnosti in okoljskega sobivanja (javne prireditve, dodatni banketni prostor hotela, prireditvena dvorana za prireditve oziroma storitve hotela) v jasni ekonomski relaciji ;

c)  Ločenost kegljišča od dvorane ob istočasni ustrezni zvočno-toplotni izolaciji pomeni jasno ločnico med pol-javnim in javnim in omogoča sobivanje dveh storitev brez križanja interesov oziroma kršenja delovanja javnega in pol-javnega/zasebnega ;

Predračunska vrednost naložbe oz. ocenjeni predvideni stroški investicije in obnove so prikazani v naslednji tabeli:

	MATERIAL
	NAMEN
	POVRŠINA/VOLUMEN
	CENA/ENOTA
	SKUPNA CENA

	AB/steklo/kovina
	Novo dost.stopnišče
	3 X 36,74 m2
	500€/m2
	55.110,00 €

	»mačje glave«
	zasutje S in J stenitve sklopa
	           195 m3
	50€/m3
	    9.750,00 €

	ščetkan beton
	južna klančina
	38 m2
	300€/m2
	11.400,00 €

	ščetkan beton
	predprostor novega dostopa
	50 m2
	300€/m2
	15.000,00 €

	ščetkan beton
	severna klančina
	50 m2
	200€/m2
	10.000,00 €

	macesnove deske
	stenitve KDČK
	353 m2
	55€/m2
	19.360,00 €

	klasična fasada
	stenitve KDČK
	419 m2
	75€/m2
	31.425,00 €

	ravna pločevina
	pločevinasti del strehe
	640 m2
	25€/m2
	16.000,00 €

	asfalt, granit, 
	zunanje površin okolice KDČK
	1.8

7,00 m2
	45€/m2
	84.915,00 €

	zunan.razvetljava
	zagotovitev varnosti/uporabe
	50 kosov
	800€/m2
	40.000,00 €

	Les/ZN pločevina
	urbana oprema
	20 kosov
	500€/m3
	10.000,00 €

	Nepredvideni stroški
	25 % investicije
	75.740,00 €

	
	
	SKUPAJ   NETO                   378.700,00 € 

 20 % DDV                              75.740,00 €

SKUPAJ   BRUO                   454.440,00 €  




Vrednost celotne naložbe znaša 454.440,00 €. Delež sofinanciranja MKGP je 85 % upravičenih stroškov in znaša 321.895,00 €. Preostala potrebna sredstva bo zagotovila Občina Črna na Koroškem.
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Predhodna idejna rešitev ali študija

DIIP je pripravljen na podlagi:                                                                                         
· podatkov obdelanih v Razvojnem programu občine Črna na Koroškem                                     na podlagi podatkov pridobljenih s strani prebivalcev območja;
· na podlagi informacij s strani odgovornih oseb na Občini Črna na Koroškem;
· na podlagi projektne dokumentacije, ki jo je izdelal arhitekt Borut Bončina.
Stroški so ocenjeni po izkustveni metodi in na osnovi prejetih predračunov s strani potencialnih izvajalcev. 

6.2. Opis lokacije

Regija: Koroška regija
Občina: Črna na Koroškem
Mikrolokacija: središče vasi - Črne

Parcelne številke: 118/2, 118/3, 119/24 vse k.o. 906 Črna
Lastnik parcel je Občina Črna na Koroškem. 
6.3. Časovnim načrt izvedbe

Predvidene aktivnosti se bodo pričele izvajati junija 2012 in bodo zaključene predvidoma do septembra 2013. 
	predvidena aktivnost
	leto 2012
	leto 2013


	Novo dostopno stopnišče
	X
	

	Zasutje S in J  stenitve sklopa
	X
	

	Predprostor novega dostopa
	X
	

	Pločevinasti del strehe
	X
	

	Nepredvidena dela
	X
	

	Južna klančina
	
	X

	Severna klančina
	
	X

	Stenitve - fasada
	
	X

	Zunanje površine in okolica KD
	
	X

	Zunanja razsvetljava
	
	X

	Urbana oprema
	
	X

	Nepredvidena dela
	
	X


6.4. Varstvo okolja

Posegi v okolje,  ki bodo v okviru naložbe opravljeni, ne bodo posegali v naravo ampak bo sanacija in obnovitvena dela potekala na objektu in v njegovi neposredni okolici. Gabariti na objektu se ne bodo spreminjali.
Ureditev prostora pred Kulturnim domom in parkirišča pa prav tako ne bo poseg v naravo ampak samo ureditev oz. rekonstrukcija območja za isti namen, kot je bilo  prvotno že vzpostavljeno. 

Ob izvedbi naložbe bomo strogo upoštevali zakonska določila, pri načrtovanju in sami izvedbi naložbe pa so in bodo aktivno sodelovali strokovnjaki z različnih področij,  ki bodo skrbno nadzorovali vse posege.

6.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko ureditvijo

Projektno dokumentacijo je pripravil arhitekt Borut Bončina, razpisno dokumentacijo pripravil so pripravile ustrezne občinske službe v sodelovanju s strokovnimi sodelavci.
Izvedbo same naložbe bo vodila, koordinirala in nadzirala odgovorna občinska služba v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami.

Načrtovana dela v okviru naložbe bodo izvedli predvideni zunanji, pogodbeni  izvajalci, ki bodo izbrani s postopki javnega naročanja.
6.6.  Predvideni viri financiranja in drugi viri skupaj z informacijo o pričakovani stopnji 
        izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti  projekta


Viri financiranja: 
	
	Skupna vrednost 
	Razdelitev po letih1

	
	
	Vmesni zahtevek
	Zadnji zahtevek

	
	
	2012
	2013

	Skupna vrednost naložbe (z DDV) (a)
	454.440,00
	160.476,00
	293.964,00

	Lastna udeležba2 (b=a-c)
	
	
	

	Lastni vir
	132.545,00
	46.806,00
	85.739,50

	Posojilo3
	
	
	

	Nepovratna sredstva MKGP (c)
	321.895,00
	113.670,50
	208.224,50


Vsa dela, ki so v investiciji predvidena, so nujna za obnovo zunanjosti in okolice Kulturnega doma in so predvidena v realnem obsegu in po realnih cenah.
Za prebivalce območja in obiskovalce bo izvedba naložbe pomenila pomemben prispevek k izboljšanju pogojev za kvalitetno bivanje na tem območju in podlago za nadaljnji razvoj turizma in podjetništva.  Vzpostavljena in izboljšana bo osnovna infrastruktura, uredile in vzdrževale se bodo naravne in kulturne znamenitosti, kraj bo dobil videz urejenega, prijetnega in varnega prostora za domačine in obiskovalce. Ohranila se bo poseljenost območja, ter vzpostavila in izboljšala osnovna infrastruktura.

Z upoštevanjem neposrednih in posrednih koristi naložbe ter pozitivnih učinkov na družbenogospodarski in socialni položaj lokalnega prebivalstva lahko zanesljivo trdimo, da je naložba ekonomsko upravičena.

7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
Predstavljena naložba ni tehnološko in finančno zahtevna. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06 in 54/2010) pri naložbah nižjih od 500.000 EUR ne predvideva izdelave predinvesticijske zasnove, niti izdelave investicijskega programa.

8. ANALIZA  STROŠKOV IN KORISTI 
Vsa predvidena dela so načrtovana realno, pridobljene cene pa tekoče cene v obdobju priprave DIIP, ki so pridobljene na osnovi predhodnih izkušenj. Pri načrtovanju del so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, tako da je stroškovna ocena naložbe racionalna in realna.

Koristi, ki jih naložba prinaša v okolje lahko razdelimo na:
· kratkoročne – neposredne in
· dolgoročne – posredne.
Kot neposredne koristi naložbe lahko prepoznamo:

· zagotovljeno nadaljnje nemoteno izvajanje aktivnosti v Kulturnem domu in pred njim
· izboljšana in bolj privlačna podoba kraja.
Posredne - dolgoročne koristi, ki jih bo naložba sprožila v območju pa so:
· kvalitetnejša in še številčnejša organizacija najrazličnejših prireditev v Kulturnem domu in pred njim;
· razvoj novih aktivnosti, prireditev, dogodkov;
· postopno povečanje števila obiskovalcev in boljša prepoznavnost območja - urejenost kraja, prijaznost in boljša ponudba za obiskovalce;
· spodbuda za razvoj turizma, športne in družabne dejavnosti;
· spodbuda za razvoj podjetništva - novih dejavnosti za prebivalce in obiskovalce.
9. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE
Predstavljena naložba ni tehnično in finančno zahtevna. Naložba povzroči finančne posledice, saj je potrebno najprej zagotoviti sredstva za njeno izvedbo, v ekonomski dobi pa še zagotavljati sredstva za tekoče vzdrževanje vzpostavljene poti in nameščene infrastrukture.

Pri izdelavi DIIP smo predstavili varianto »Z« investicijo in »BREZ« naložbe. Pozitivne učinke na lokalno okolje in njegove prebivalce ima varianta »Z« investicijo, ki tudi edina omogoča dosego zastavljenih ciljev, tako kratkoročnih kot dolgoročnih. Kot optimalna varianta je tako izbrana varianta »Z » investicijo, ki je za investitorja tudi finančno vzdržna tako v času same izvedbe, kot kasneje v ekonomski dobi.
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